

## Rekreacja sposobem na aktywizację wsi

Projekt Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wsi:

Głazewo, Łowyń, Lewice, Krzyżkówko

### Kosztorys szacunkowy:

Wieś	L.p.	Nazwa zadania	Rodzaj sprzętu	Data realizacji	Wartość brutto
<b>Głazewo</b>	1	Przygotowanie terenu	Projekt , wznowienie granic.	kwiecień 2018	2 000,00 zł
	2	Przystanek autobusowy	Utwardzenie, wiata , barierki.	czerwiec 2018	10 000,00 zł
	3	Ogrodzenie terenu	Zakup ogrodzenia, bramy, montaż.	maj 2018	16 000,00 zł
	4	Plac zabaw	Zakup huśtawek + stół do tenisa stołowego.	czerwiec 2018	9 500,00 zł
	5	Elementy dodatkowe	Zakup ławeczek, stojaka na rowery, śmietniki, tablice informatyczne.	czerwiec 2018	5 000,00 zł
<b>łącznie</b>					<b>42 500,00 zł</b>
<b>Lewice</b>	1	Przygotowanie terenu	Wyrównanie, przygotowanie podłoża.	marzec – maj 2018	2 800,00 zł
	2	Zakup urządzeń	BIEGACZ, WIOŚLARZ	maj – czerwiec 2018	10 000,00 zł
	3	Zagospodarowanie terenu	Otwarcie siłowni plenerowej, zakup i montaż ławek spoczynkowych, koszy na śmieci, otwarcie siłowni.	czerwiec 2018	1 200,00 zł
<b>łącznie</b>					<b>14 000,00 zł</b>
<b>Krzyżkówko</b>	1	Przygotowanie terenu	Wyrównanie, przygotowanie podłoża.	marzec – maj 2018	2 800,00 zł
	2	Zakup urządzeń	ORBITREK, WIOŚLARZ	maj – czerwiec 2018	10 000,00 zł
	3	Zagospodarowanie terenu	Otwarcie siłowni plenerowej, zakup	czerwiec 2018	1 200,00 zł

			i montaż ławek spoczynkowych, koszy na śmieci, otwarcie siłowni.		
<b>łącznie</b>					<b>14 000,00 zł</b>
<b>Łowyń</b>	1	Przygotowanie terenu	Wyrównanie, przygotowanie podłoża.	marzec – kwiecień 2018	4 000,00 zł
	2	Zakup i montaż	Zakupienie i montaż ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej z wyposażeniem ćwiczebnym oraz tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń siłowni.	maj – czerwiec 2018	22 000,00 zł
	3	Zakup i montaż	Zakupienie i montaż monitoringu.	czerwiec 2018	11 000,00 zł
	4	Otwarcie Placu Rekreacji		lipiec 2018	2 000,00 zł
<b>łącznie</b>					<b>39 000,00 zł</b>
<b>łącznie cały projekt</b>					<b>109 500,00 zł</b>